



République Centrafricaine

Rapport de Situation de la réponse aux cas de VDPV2


N°2 du Samedi 08/06/2019 au Vendredi

14/06/2019



Résumé de la situation

- Détection et confirmation de 2 cas de poliovirus dérivés de souche vaccinale (VDPV) de type 2 dans les districts de Bambari et Bimbo respectivement le 29 mai 2019 et le 31 mai 2019,
- Première confirmation de VDPV2 dans le pays.
- Déclaration officielle de l'urgence de santé publique de portée nationale le 30 Mai 2019 par le Ministère de la santé et de la population.
- Préparatifs de la campagne de riposte Round 0 prévue du 16 au 19 Juin 2019 en cours.
Mission conjointe de plaidoyer et de sensibilisation du Ministre de la Santé, de l'élevage et des représentants de l'OMS et Unicef à Bambari.



Localisation des deux de VDPV

Réponse du gouvernement et des partenaires

Coordination

- Mise en place des structures de coordination centrale avec Activation du Centre National des Opérations des Urgences de Santé publique (COUSP) et du cluster santé.
- Tenue de deux Réunions du COUSP présidées par le Ministre de la Santé publique,
- Convocation d'une réunion d'une cluster santé le 11/06/19 suivie d'une rencontre avec le Ministre de la Santé : Engagement des humanitaires à soutenir la riposte dans leurs zones d'intervention
- Tenue d'une Téléconférence avec la coordination du lac Tchad ;
- Finalisation de l'analyse de risque et du plan de riposte en cours.
- Le Ministre de la santé accompagné du Représentant de l'OMS et de Représentant adjoint de l'UNICEF a visité Bambari ce samedi afin de constater l'état des préparatifs de la riposte et sensibiliser les autorités locales pour leur implication dans les activités.

Faits saillants

Epidémiologie du virus de polio

Deux cas de VDPV2 :

- District de Bambari, RS4, date de début de la paralysie : 02/05/2019
- District de Bimbo, RS1, date de début de la paralysie 06/05/2019
- 4 émergences distinctes de VDPV2.

Calendrier des JLW

- Round 0: 16-19 juin 2019
- Round 1: Juillet 2019
- Round 2: Aout 2019

Round 0

Portée :

- 3 Régions : (RS4, RS6, RS1)
- 4 districts (Bambari, Kouango-Gtrimari Alindao-Mingala ,Bimbo)
- Population cible
- 71 465 enfants <5 ans

Vaccins et logistique

- VPOm2
- Arrivée du vaccin le 14/6/2019
- Doses disponibles : 82,18
- Doses nécessaires : 82,18

Situation de financement

- Fond « sans regret » libéré
- Mobilisation locale de ressources en cours

Partenariat

- Réunion du cluster santé sur la situation épidémiologique de la polio présidée par le Ministre de la santé et de la Population.





République Centrafricaine

Rapport de Situation de la réponse aux cas de VDPV2

N°2 du Samedi 08/06/2019 au Vendredi



Communication


- Plan de communication élaboré et mise en œuvre ;
- Briefing de 30 organes de médias sur l'épidémie et les messages clés ;
- Production et diffusion des outils de communication
- Réunions avec les leaders communautaires et autorités administratives.
- Déploiement avancé des experts en communication du niveau central dans les districts de santé de Bamabari et Bimbo
- Production et diffusion d'émissions et de spots sur la vaccination à la radio NDEKELUKA
- Contact de plaidoyer avec la Croix rouge nationale pour l'implication des volontaires opérationnels sur le terrain.



Réunion de plaidoyer à la Mairie de Bimbo tenue par le Ministre de la santé accompagné du Représentant de l'OMS et de l'UNICEF en faveur de la campagne de vaccination de riposte

Renforcement de l'immunité (Riposte vaccinale)

- Premier passage de riposte (Round 0) prévue du 16 au 19 Juin 2019 ;
- 05 districts et 10 communes concernés ;
- Mise à jour des micro plans dans les districts concernés ;
- Monitoring des préparatifs de la campagne (dahsboard)
- Tenue de deux réunions de comité de pilotage de la campagne dont une présidée par le Ministre ;
- Formation des superviseurs du niveau central le 14 juin 2019 ;
- Déploiement des superviseurs du niveau central prévu le 14/06/2019 et des appuis supplémentaires OMS et UNICEF ;



BILL & MELINDA GATES foundation





République Centrafricaine

Rapport de Situation de la réponse aux cas de VDPV2

N°2 du Samedi 08/06/2019 au Vendredi



Logistique et gestion des vaccins

- Soumission de la requête de mOPV2 acceptée, et la date de réception des vaccins est prévue pour le 14/06/19
- Elaboration Plan Logistique National y compris la finalisation du budget comme contribution au Plan National de Riposte,
- Adaptation des outils de gestion le 11/06/2019.
- Etat des lieux de chaîne de la froid et des capacités d'incinération achevé ; la chaîne de froid est suffisante pour la mise en œuvre des activités

Renforcement de la surveillance épidémiologique et du laboratoire

- Investigation épidémiologique et socio anthropologique préliminaire des 2 cas confirmés de PVS ;
- Deux nouveaux sites de surveillance environnementale sont identifiés à Bambari et un à Bimbo.
- Préparation d'une mission de recherche active rétrospective nationale incluant les 9 districts silencieux ;

Activités transfrontalières

- Partage d'information entre la RDC et la RCA pour harmoniser les actions correctrices à mettre en œuvre ;
- Cartographie des districts limitrophes de la RCA pour planifier et renforcer la collaboration ;
- Identification des points de passage entre les deux pays et planification de la formation des agents de surveillance à ces points d'entrée.

Interventions spéciales (populations migrantes, IDPs, et zones à sécurité compromises)

- Dialogue avec les ex groupes armés pour ouvrir des couloirs humanitaires pour la vaccination des populations vivant dans les zones à sécurité compromises
- Renforcement de la recherche active des PFA et de la vaccination dans les camps des déplacés interne
- Recrutement des vaccinateurs et mobilisateurs dans les camps des déplacés ; au sein des populations nomades et autochtones (secteur forêt)
- Mises en place des équipes spéciales pour la vaccination des villages le long fleuve Oubangui

Défis à signaler

- Accès effectif aux zones à sécurité compromises en dépit de l'engagement des ex groupes armés ;
- Vaccination effective des populations spéciales : nomades, personnes déplacées à l'intérieur du pays, mineurs, population autochtone ; avec les stratégies mises en place.

Perspectives

- Lancement de la campagne de riposte Round 0, le 16 juin 2019 à Bimbo ;
- Supervision des équipes de mobilisateurs sociaux et de vaccinateurs durant la campagne ;
- Recherche rétrospective des cas de PFA au niveau national et rencontre avec les comités nationaux d'experts polio.

Contacts et addresses:

Dr KALTHAN Ernest, Director of Epi. Surv. & Public Health Emergencies, Mobile:+236 75233390, Email:

Dr DOLIDO Etienne, EPI Director, mobile:+236 75047719, email: etiennedolido@yahoo.fr

Dr RITTER VON XYLANDER, Représentant de l'OMS en RCA, afwcof@who.int

Dr NIMPA MENGOUO Marcellin, Incident Manager, email: nimpamenquom@who.int

